
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 04. 30.  

Báránd 

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

BESZÁMOLÓ 1-3. MÉRFÖLDKŐ TELJESÍTÉSÉHEZ 

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg az első három mérföldkő alatt. 
 

A projekt kivitelezése megkezdődött. A munkálatokat az ARADVÁRI UNIVERSAL Kft. (4150 Püspökladány, 
Bethlen G. u. 18.) és PAKORD Kft. (4161 Báránd, Vasút út 1/A) közös ajánlattevők végzik. 
Megnyitásra került az elektronikus építési napló (2018.03.09. napján), a munkaterület átadás 2018.03.09. 
napján megtörtént. 
A projekt készültsége 2018.04.30. napján 25 %. 
Elvégzett feladatok: 
- Homlokzati nyílászárók cseréje 100 %-ban elvégzett tevékenység 

- Padlózat átalakítás, víz és hőszigetelés 100 %-ban elvégzett tevékenység 

- Padlásfödém átalakítás, hőszigetelés tevékenység részben elvégzett tevékenység 

- Hőleadó berendezések korszerűsítése tevékenység részben elvégzett tevékenység. 
 

A műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént, a műszaki ellenőr a teljes kivitelezési folyamatot végigköveti. 
 

A projekt harmadik mérföldkövében a műszaki ellenőr vett részt, tovább 1 fő projektmenedzser, aki a 
projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatokat végezte. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2018. 05. 31.  

Báránd 

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

BESZÁMOLÓ 4. MÉRFÖLDKŐ TELJESÍTÉSÉHEZ 

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg a negyedik mérföldkő alatt. 
A projekt kivitelezése folytatódott. 
A munkálatokat az ARADVÁRI UNIVERSAL Kft. (4150 Püspökladány, Bethlen G. u. 18.) és PAKORD Kft. 
(4161 Báránd, Vasút út 1/A) közös ajánlattevők végzik. 
Megnyitásra került az elektronikus építési napló (2018.03.09. napján), a munkaterület átadás 2018.03.09. 
napján megtörtént. 
A projekt készültsége 2018.04.30. napján 25 %, 2018.05.31. napján 50 %. 
Az elvégzett feladatok az alábbiak: 
- Homlokzati hőszigetelés 100 %-ban elvégzett tevékenység 

- Padlásfödém átalakítás, hőszigetelés tevékenység teljesen elvégzett tevékenység (1. és 2. számlázási 
ütemben) együttesen 100 %-os készültség 

- Külső és belső világítás korszerűsítés 100 %-ban elvégzett tevékenység 

- Kéménytechnika fejlesztése 100 %-ban elvégzett tevékenység 

 

A műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént, a műszaki ellenőr a teljes kivitelezési folyamatot végigköveti. 
 

Részt vesz a megvalósításban tovább 1 fő projektmenedzser, aki a projekthez kapcsolódó adminisztratív 
feladatokat végezte. 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

  

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2018. 07. 31.  

Báránd 

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

BESZÁMOLÓ 5. MÉRFÖLDKŐ TELJESÍTÉSÉHEZ 

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg az ötödik mérföldkő alatt. 

A projekt kivitelezése folytatódott. 

A munkálatokat az ARADVÁRI UNIVERSAL Kft. (4150 Püspökladány, Bethlen G. u. 18.) és PAKORD Kft. 
(4161 Báránd, Vasút út 1/A) közös ajánlattevők végzik. 

A projekt készültsége 2018.04.30. napján 25 %, 2018.05.31. napján 50 %, 2018.07.31. napján 75 %. 

Az elvégzett feladatok az alábbiak: 

Építés - eddigi teljesítés (2018.06.30. napjáig) szerződés szerint 75 %-os. 

- építési munka 100 %-ban kész: 

Homlokzati nyílászárók cseréje, Homlokzat hőszigetelés, Padlásfödém átalakítás, hőszigetelés, Padlózat 
átalakítás, víz és hőszigetelés, Padozat átépítés miatti hidegburkolás, Nyílászáró csere miatti belső fal festés 
100 %-ban kész tevékenységek 

- villamosmunkák: 43,2 %-ban kész (Külső és belső világítás korszerűsítése) 

- épületgépészeti munkák: 57,49 %-ban kész  

Kondenzációs gázkazán telepítése: 68,45%-ban kész, Hőszivattyú telepítése és hőközlő rendszerre való 
kötése 100,00%-ban kész, Biomassza kazán telepítése, hőközlő rendszerre való kötése 0,00% illetve Fűtési 
és HMV készítő rendszerek korszerűsítése 0,00%, Hőleadó berendezések korszerűsítése 100,00%-ban 

kész, Épületgépészeti rendszerek inteligens szabályozása 0,00%, Kéménytechnika fejlesztése 100,00%-ban 

kész, Megújuló energia - HMV készítés napkollektorral 0,00%-ban kész tevékenységek 

- akadálymentesítés: nincs kész (0 %). 

A műszaki ellenőr a teljes kivitelezési folyamatot végigköveti. 

Részt vesz a megvalósításban tovább 1 fő projektmenedzser, aki a projekthez kapcsolódó adminisztratív 
feladatokat végezte.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

             

 

           

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

           

 

           

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

              



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2018. 09. 30.  

Báránd 

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

BESZÁMOLÓ 6. MÉRFÖLDKŐ TELJESÍTÉSÉHEZ 

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg a hatodik mérföldkő alatt. 

A projekt kivitelezése befejeződött, építési munka 100 %-ban kész. 

A munkálatokat az ARADVÁRI UNIVERSAL Kft. (4150 Püspökladány, Bethlen G. u. 18.) és PAKORD Kft. 
(4161 Báránd, Vasút út 1/A) közös ajánlattevők végzik. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. 

Az elvégzett feladatok az alábbiak: 

Építés szerződés szerint 100 %-os készültségű, a teljes folyamatot végigkövette a műszaki ellenőr. 

A rehabilitációs szakmérnök a projekt akadálymentesítésre vonatkozó feladatait elfogadta. 

Részt vesz a megvalósításban tovább 1 fő projektmenedzser, aki a projekthez kapcsolódó adminisztratív 
feladatokat végezte. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 10. 31.  

Báránd 

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

BESZÁMOLÓ A 7. ÉS A ZÁRÓ MÉRFÖLDKŐ TELJESÍTÉSÉHEZ 

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg a hetedik és a záró mérföldkő alatt. 

A projekt kivitelezése befejeződött, építési munka 100 %-ban kész. 

A munkálatokat az ARADVÁRI UNIVERSAL Kft. (4150 Püspökladány, Bethlen G. u. 18.) és PAKORD Kft. 
(4161 Báránd, Vasút út 1/A) közös ajánlattevők végzik. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. 

Építés szerződés szerint 100 %-os készültségű, a teljes folyamatot végigkövette a műszaki ellenőr. 

A rehabilitációs szakmérnök a projekt akadálymentesítésre vonatkozó feladatait elfogadta. 

2018. 10.12. napján megtörtént az energetikai tájékoztató, képzés, ahol az energetikai beruházással érintett 
épület állandó használói oktatásban részesültek az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés 
szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól.  

Részt vesz a megvalósításban tovább 1 fő projektmenedzser, aki a projekthez kapcsolódó adminisztratív 
feladatokat végezte. 

 

A projekt valamennyi támogatási szerződésben rögzített feladata megvalósult. 
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2018. 09. 28. 

Báránd 

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

BEFEJEZŐDÖTT A HASZNÁLATON KÍVÜLI ÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE ÉS 
KÖZIGAZGATÁSI FUNKCIÓKKAL TÖRTÉNŐ FELRUHÁZÁSA BÁRÁNDON PROJEKT  

 

Báránd Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: 
TOP) keretén belül benyújtott, TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00028. azonosító számú projektjéhez 
kapcsolódóan, 2017. 09. 07. napján kelt támogató döntés alapján, vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. A projekt 65 millió Ft támogatásban részesült, támogatási intenzitás 100 %. A projekt 

2018.09.28. nappal befejeződött. 
 

Befejeződött a Báránd központjában, a Kossuth tér 12. szám alatt, az 1090. helyrajzi számon található, 100 
%-ban önkormányzati tulajdonban levő használaton kívüli épület energetikai fejlesztése. A projektnek 
köszönhetően a település központjában új Közigazgatási Központ került kialakításra. 

 

A projekt keretében megvalósult a létesítmény energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével és megújuló energiaforrások felhasználásával, ezzel 
csatlakozva az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzését célzó globális 
erőfeszítésekhez.  
 

A felújítás eredményeként megvalósult az épület hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló 
szerkezetek (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos 
szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével. A munkálatok során fontos szempont a 
századforduló körül eredetileg községi kocsmaként (nagyvendéglő) létesített épület eredeti (neobarokk 
jellegű) megjelenésének visszaállítása, az utcaképi szerepének erősítése, továbbá méltó közösségi 
funkcióval történő hasznosításának elősegítése. 
 

A fejlesztés elemei: - épület külső hőszigetelése, fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések 
korszerűsítése és a kapcsold fűtési és HVM rendszerek korszerűsítése, napkollektor telepítése, továbbá 
akadálymentesítés. 
 

Megvalósult továbbá egy energetikai tájékoztató, képzés, ahol az energetikai beruházással érintett épület 
állandó használói oktatásban részesültek az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, 
valamint a beruházás környezeti hozadékairól.  
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A projekt 2017. október 01. napjával megkezdődött és 2018. 10. 31. napjával befejeződött. 


