
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2017.09.30. 

Báránd 

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA

 

PROJEKTHEZ KAPCSO
IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE 

FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE ÉR

 

Báránd Község Önkormányzata a 

TOP) keretén belül benyújtott

kapcsolódóan, 2017. 06. 01. nap

térítendő támogatásban részesül

intenzitás 100 %. 

 

A projekt célja gazdaságélénkítő és 

szükséges helyi feltételek biztosítás

önkormányzati üzleti infrastrukturális 

kapcsolódó önkormányzati infrastruk

foglalkoztatás bővítése. 

 

A fejlesztés keretében az Önkormán

mellett 060/5 helyrajzi számon találha

és ezen egy modern, a kor követelmé

 

A terület korábban iparterületként funk

 

A földrészletet 7 parcellára és az azo

közül 6 kisebb és 1 nagyobb területű

parcellán 1 nagyobb és további két 

külön önállóan teljes közművesítéss

bármilyen ipari tevékenységet végző v

 

A terület helyet tud biztosítani azok tá

illetve azon helyi kisvállalkozások ré

tevékenységet szeretnék egy nagyobb

 

A projekt 2017. június 01. napjával m

iparterület kialakításához szükséges t

 

A tervezési folyamat lezárását követő

 

NYZATA 

PCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÓ 
SE BÁRÁNDON, A GAZDASÁG BŐVÍTÉS

SE ÉRDEKÉBEN PROJEKT MEGKEZDÉSE 

a Terület és Településfejlesztési Operatív Progr

jtott, TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00002. azonosító 

. napján hatályba lépett támogatási szerződés 

zesült. A projekt 200 millió Ft támogatásban r

tő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdasá

tosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfej

urális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogat

strukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkoz

rmányzat, a 42. számú Püspökladányt Ártánddal öss

alálható, „kivett major” megnevezésű ingatlanból 10 00

telményeinek megfelelő ipari területet alakít ki.  

nt funkcionált, jelenleg alacsony hasznosítású. 

z azok közúti csatlakozását szolgáló területre kívánja

rületű lesz, amelyeken 3 darab üzemcsarnok kerül elh

i két kisebb parcellán 2 kisebb alapterületű. A parce

sítéssel lesz ellátva, saját mérővel kialakítva. A k

égző vállalkozás igénybe veheti. 

zok társaságoknak, akik telephelyet szeretnének létes

ok részére is lehetőséget nyújt, amelyek az otthoni 

gyobb és modernebb környezetbe helyezni. 

ával megkezdődött, megtörtént a rendezési terv mód

éges tervek elkészítése zajlik. 

övetően megtörténik az iparterület kialakítását végző k

ÍTÉSE ÉS A HELYI 

Program (a továbbiakban: 

sító számú projektjéhez 

dés alapján, vissza nem 

an részesült, támogatási 

zdaságfejlesztés, az ehhez 

ságfejlesztéshez szükséges 

ogatása, a helyi ellátáshoz 

llalkozók megerősítése és a 

al összekötő, elsőrendű főút 

l 10 000 m2 területet vásárol 

ívánja osztani. A 7 parcellák 

rül elhelyezésre, a nagyobb 

parcellák mindegyike külön-

. A kialakított területen így 

 létesíteni az ipari területen, 

thoni kis üzemben folytatott 

 módosítása és jelenleg az 

gző kivitelező kiválasztása. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2018.05.31. 

Báránd 

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA

 

PROJEKTHEZ KAPCSO
IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE 

FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE ÉR

 

Báránd Község Önkormányzata a 

TOP) keretén belül benyújtott

kapcsolódóan, 2017. 06. 01. nap

térítendő támogatásban részesül

intenzitás 100 %. 

 

A projekt célja gazdaságélénkítő és 

szükséges helyi feltételek biztosítás

önkormányzati üzleti infrastrukturális 

kapcsolódó önkormányzati infrastruk

foglalkoztatás bővítése. 

 

A támogatási szerződésben vállalt fela

A projekthez kapcsolódó tervek elkés

Határidő: 2018.05.31.  

 

A projekt keretében az alábbi tevéken

1. Elkészültek az engedélyes tervek, m

Az engedélyes tervek 2017.11.23. 

2017.11.23.napján. 

Elkészült az eredetileg tervezett három

 

2. Engedély 

2018.01.23. napján kiadásra került az

Az engedélyek 2018. 02. 16. napján jo

 

3. Elkészültek a kiviteli tervek 2018.

megindításához. 

NYZATA 

PCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÓ 2. M
SE BÁRÁNDON, A GAZDASÁG BŐVÍTÉS

SE ÉRDEKÉBEN PROJEKT  

a Terület és Településfejlesztési Operatív Progr

jtott, TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00002. azonosító 

. napján hatályba lépett támogatási szerződés 

zesült. A projekt 200 millió Ft támogatásban r

tő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdasá

tosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfej

urális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogat

strukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkoz

lalt feladatok az alábbiak voltak a második mérföldkő b

 elkészítése (engedélyes, kiviteli és tendertervek össze

vékenységek valósultak meg a második mérföldkő alat

rvek, melyek jelen beszámolóhoz csatolásra kerültek.

1.23. nappal elkészültek, azok engedélyeztetésre 

 három darab üzemcsarnok terve.  

rült az építési engedély mindhárom épület kapcsán. 

pján jogerőre emelkedtek. 

2018.03.06. napjával. A kiviteli tervek megfelelőek a

2. MÉRFÖLDKŐ 
ÍTÉSE ÉS A HELYI 

Program (a továbbiakban: 

sító számú projektjéhez 

dés alapján, vissza nem 

an részesült, támogatási 

zdaságfejlesztés, az ehhez 

ságfejlesztéshez szükséges 

atása, a helyi ellátáshoz 

llalkozók megerősítése és a 

ldkő befejezéséig: 

összeállítása). 

ő alatt.  

ltek. 

tésre benyújtásra kerültek 

őek a közbeszerzési eljárás 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2018.07.31. 

Báránd 

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA

 

PROJEKTHEZ KAPCSO
IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE 

FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE ÉR

 

Báránd Község Önkormányzata a 

TOP) keretén belül benyújtott

kapcsolódóan, 2017. 06. 01. nap

térítendő támogatásban részesül

intenzitás 100 %. 

 

A projekt célja gazdaságélénkítő és 

szükséges helyi feltételek biztosítás

önkormányzati üzleti infrastrukturális 

kapcsolódó önkormányzati infrastruk

foglalkoztatás bővítése. 

 

A támogatási szerződésben vállalt fela

A projekt keretében megvalósítani te

jogerős engedélyek beszerzése. 

Határidő: 2018.07.31.  

 

A projekt keretében az alábbi tevéken

1. Valamennyi engedély rendelkezésr

Az engedélyes tervek 2017.11.23. 

2017.11.23.napján. 

Elkészült az eredetileg tervezett három

 

2. Engedély 

2018.01.23. napján kiadásra került az

Az engedélyek 2018. 02. 16. napján jo

 

3. Elkészültek a kiviteli tervek 2018.03

A kiviteli tervek megfelelőek a közbes

 

4. EON hálózati csatlakozás, továbbá

NYZATA 

PCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÓ 3. M
SE BÁRÁNDON, A GAZDASÁG BŐVÍTÉS

SE ÉRDEKÉBEN PROJEKT  

a Terület és Településfejlesztési Operatív Progr

jtott, TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00002. azonosító 

. napján hatályba lépett támogatási szerződés 

zesült. A projekt 200 millió Ft támogatásban r

tő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdasá

tosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfej

urális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogat

strukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkoz

lalt feladatok az alábbiak voltak a harmadik mérföldkő b

ani tervezett beruházáshoz kapcsolódó engedélyezés

vékenységek valósultak meg a harmadik mérföldkő ala

ezésre áll, amely a közbeszerzés kiírásához szüksége

1.23. nappal elkészültek, azok engedélyeztetésre 

 három darab üzemcsarnok terve.  

rült az építési engedély mindhárom épület kapcsán. 

pján jogerőre emelkedtek. 

18.03.06. napjával. 

özbeszerzési eljárás megindításához. 

vábbá a közműcsatlakozások szintén biztosításra kerü

. MÉRFÖLDKŐ 
ÍTÉSE ÉS A HELYI 

Program (a továbbiakban: 

sító számú projektjéhez 

dés alapján, vissza nem 

an részesült, támogatási 

zdaságfejlesztés, az ehhez 

ságfejlesztéshez szükséges 

ogatása, a helyi ellátáshoz 

llalkozók megerősítése és a 

ldkő befejezéséig: 

yezési eljárás lebonyolítása, 

kő alatt.  

kséges. 

tésre benyújtásra kerültek 

 kerültek. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2019.07.15. 

Báránd 

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA

 

PROJEKTHEZ KAPCSO
IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE 

FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE ÉR

 

Báránd Község Önkormányzata a 

TOP) keretén belül benyújtott

kapcsolódóan, 2017. 06. 01. nap

térítendő támogatásban részesül

intenzitás 100 %. 

 

A projekt célja gazdaságélénkítő és 

szükséges helyi feltételek biztosítás

önkormányzati üzleti infrastrukturális 

kapcsolódó önkormányzati infrastruk

foglalkoztatás bővítése. 

 

A támogatási szerződésben vállalt fela

Az építési munkák 25 %-os készültsé

Határidő: 2019.07.15.  

 

A projekt keretében az alábbi tevéken

 

A projekt keretében megkezdődtek az

- közműépítési munkálatok 

- a csarnokok építőmesteri mun

- acél épületszerkezet építési m

 

Az építési munkákat műszaki ellenőr k

 

A mérföldkő befejezéséig 25 %-os kés

 

NYZATA 

PCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÓ 5. M
SE BÁRÁNDON, A GAZDASÁG BŐVÍTÉS

SE ÉRDEKÉBEN PROJEKT  

a Terület és Településfejlesztési Operatív Progr

jtott, TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00002. azonosító 

. napján hatályba lépett támogatási szerződés 

zesült. A projekt 200 millió Ft támogatásban r

tő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdasá

tosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfej

urális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogat

strukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkoz

lalt feladatok az alábbiak voltak az ötödik mérföldkő be

zültsége. 

vékenységek valósultak meg az ötödik mérföldkő alatt.

tek az építési munkálatok: 

ri munkái 

ítési munkái 

lenőr követi. 

os készültség valósult meg. 

. MÉRFÖLDKŐ 
ÍTÉSE ÉS A HELYI 

Program (a továbbiakban: 

sító számú projektjéhez 

dés alapján, vissza nem 

an részesült, támogatási 

zdaságfejlesztés, az ehhez 

ságfejlesztéshez szükséges 

ogatása, a helyi ellátáshoz 

llalkozók megerősítése és a 

kő befejezéséig: 

 alatt.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2019.04.30. 

Báránd 

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA

 

PROJEKTHEZ KAPCSO
IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE 

FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE ÉR

 

Báránd Község Önkormányzata a 

TOP) keretén belül benyújtott

kapcsolódóan, 2017. 06. 01. nap

térítendő támogatásban részesül

intenzitás 100 %. 

 

A projekt célja gazdaságélénkítő és 

szükséges helyi feltételek biztosítás

önkormányzati üzleti infrastrukturális 

kapcsolódó önkormányzati infrastruk

foglalkoztatás bővítése. 

 

A támogatási szerződésben vállalt fela

Lebonyolításra kerül a közbeszerzési 

Határidő: 2019.04.30.  

 

A projekt keretében az alábbi tevéken

A projekthez kapcsolódó közbeszerz

végző vállalkozás, a szerződés megkö

A közbeszerzési eljárás teljes iratany

jelentés megérkezett. 

 

1. Valamennyi terv módosítása megtö

 

2. A közbeszerzési eljárás megindítás

 

3. A közbeszerzési eljárás befejeződö

NYZATA 

PCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÓ 4. M
SE BÁRÁNDON, A GAZDASÁG BŐVÍTÉS

SE ÉRDEKÉBEN PROJEKT  

a Terület és Településfejlesztési Operatív Progr

jtott, TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00002. azonosító 

. napján hatályba lépett támogatási szerződés 

zesült. A projekt 200 millió Ft támogatásban r

tő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdasá

tosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfej

urális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogat

strukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkoz

lalt feladatok az alábbiak voltak a negyedik mérföldkő b

rzési eljárás. 

vékenységek valósultak meg a negyedik mérföldkő ala

szerzési eljárás lebonyolításra került. Kiválasztásra 

megkötésre került. 

ratanyaga feltöltésre került az SSO felületre, a közbes

megtörtént, a támogatási szerződés módosítása befeje

ndításra került a teljes építési beruházásra vonatkozóa

eződött. A Vállalkozási szerződés megkötésre került.

. MÉRFÖLDKŐ 
ÍTÉSE ÉS A HELYI 

Program (a továbbiakban: 

sító számú projektjéhez 

dés alapján, vissza nem 

an részesült, támogatási 

zdaságfejlesztés, az ehhez 

ságfejlesztéshez szükséges 

ogatása, a helyi ellátáshoz 

llalkozók megerősítése és a 

ldkő befejezéséig: 

kő alatt.  

tásra került a megvalósítást 

özbeszerzési utóellenőrzési 

befejeződött. 

kozóan. 

rült. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2019.08.15. 

Báránd 

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA

 

PROJEKTHEZ KAPCSO
IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE 

FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE ÉR

 

Báránd Község Önkormányzata a 

TOP) keretén belül benyújtott

kapcsolódóan, 2017. 06. 01. nap

térítendő támogatásban részesül

intenzitás 100 %. 

 

A projekt célja gazdaságélénkítő és 

szükséges helyi feltételek biztosítás

önkormányzati üzleti infrastrukturális 

kapcsolódó önkormányzati infrastruk

foglalkoztatás bővítése. 

 

A támogatási szerződésben vállalt fela

Az építési munkák 50 %-os készültsé

Határidő: 2019.08.15.  

 

A projekt keretében az alábbi tevéken

 

A projekt keretében folytatódtak az ép

- a csarnokok acél épületszerke

- mindhárom csarnok esetében

- az acélszerkezetek festése 

- szendvicspanel, ereszcsatorn

- hűtőház esetén hűtőkamra ép

 

Az építési munkákat műszaki ellenőr k

 

A mérföldkő befejezéséig 50 %-os kés

 

NYZATA 

PCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÓ 6. M
SE BÁRÁNDON, A GAZDASÁG BŐVÍTÉS

SE ÉRDEKÉBEN PROJEKT  

a Terület és Településfejlesztési Operatív Progr

jtott, TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00002. azonosító 

. napján hatályba lépett támogatási szerződés 

zesült. A projekt 200 millió Ft támogatásban r

tő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdasá

tosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfej

urális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogat

strukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkoz

lalt feladatok az alábbiak voltak a hatodik mérföldkő be

zültségi foka. 

vékenységek valósultak meg a hatodik mérföldkő alatt.

az építési munkálatok: 

szerkezet építési munkái autószerelő, gyártócsarnok é

tében a homlokzati nyílászárók beépítése 

 

satorna és bádogos munkák 

ra építés. 

lenőr követi. 

os készültség valósult meg. 

. MÉRFÖLDKŐ 
ÍTÉSE ÉS A HELYI 

Program (a továbbiakban: 

sító számú projektjéhez 

dés alapján, vissza nem 

an részesült, támogatási 

zdaságfejlesztés, az ehhez 

ságfejlesztéshez szükséges 

ogatása, a helyi ellátáshoz 

llalkozók megerősítése és a 

kő befejezéséig: 

 alatt.  

rnok és hűtőház esetében 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2019.09.30. 

Báránd 

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA

 

PROJEKTHEZ KAPCSO
IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE 

FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE ÉR

 

Báránd Község Önkormányzata a 

TOP) keretén belül benyújtott

kapcsolódóan, 2017. 06. 01. nap

térítendő támogatásban részesül

intenzitás 100 %. 

 

A projekt célja gazdaságélénkítő és 

szükséges helyi feltételek biztosítás

önkormányzati üzleti infrastrukturális 

kapcsolódó önkormányzati infrastruk

foglalkoztatás bővítése. 

 

A támogatási szerződésben vállalt fela

Az építési munkák 75 %-os készültsé

Határidő: 2019.09.30.  

 

A projekt keretében az alábbi tevéken

 

A projekt keretében folytatódtak az ép

- a csarnokok építőmesteri mun

- mindhárom csarnok esetében

- szendvicspanel, ereszcsatorn

 

Az építési munkákat műszaki ellenőr k

 

A mérföldkő befejezéséig 75%-os kés

 

NYZATA 

PCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÓ 7. M
SE BÁRÁNDON, A GAZDASÁG BŐVÍTÉS

SE ÉRDEKÉBEN PROJEKT  

a Terület és Településfejlesztési Operatív Progr

jtott, TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00002. azonosító 

. napján hatályba lépett támogatási szerződés 

zesült. A projekt 200 millió Ft támogatásban r

tő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdasá

tosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfej

urális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogat

strukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkoz

lalt feladatok az alábbiak voltak a hetedik mérföldkő be

zültségi foka. 

vékenységek valósultak meg a hetedik mérföldkő alatt.

az építési munkálatok: 

ri munkái folytatódtak 

tében a homlokzati nyílászárók beépítése 

satorna és bádogos munkák. 

lenőr követi. 

s készültség valósult meg. 

. MÉRFÖLDKŐ 
ÍTÉSE ÉS A HELYI 

Program (a továbbiakban: 

sító számú projektjéhez 

dés alapján, vissza nem 

an részesült, támogatási 

zdaságfejlesztés, az ehhez 

ságfejlesztéshez szükséges 

ogatása, a helyi ellátáshoz 

llalkozók megerősítése és a 

kő befejezéséig: 

 alatt.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2019.12.04. 

Báránd 

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA

 

PROJEKTHEZ KAPCSO
IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE 

FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE ÉR

 

Báránd Község Önkormányzata a 

TOP) keretén belül benyújtott

kapcsolódóan, 2017. 06. 01. nap

térítendő támogatásban részesül

intenzitás 100 %. 

 

A projekt célja gazdaságélénkítő és 

szükséges helyi feltételek biztosítás

önkormányzati üzleti infrastrukturális 

kapcsolódó önkormányzati infrastruk

foglalkoztatás bővítése. 

 

A támogatási szerződésben vállalt fela

Az építési munkák 100 %-os készülts

Határidő: 2019.12.04.  

 

A projekt keretében az alábbi tevéken

 

A projekt keretében befejeződtek az é

- mindhárom csarnok csarnoko

építése, homlokzati nyílászár

bádogos munkák 

- befejeződtek az épületgépé

szerelés, gázszerelés 

- villamos munkák 

- hűtőkamra építés 

- mindhárom csarnok esetében

- szendvicspanel, ereszcsatorn

- közműépítések építési munká

 

Az építési munkákat műszaki ellenőr k

 

A használatba vételi engedélyezési el

NYZATA 

PCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÓ 8. M
SE BÁRÁNDON, A GAZDASÁG BŐVÍTÉS

SE ÉRDEKÉBEN PROJEKT  

a Terület és Településfejlesztési Operatív Progr

jtott, TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00002. azonosító 

. napján hatályba lépett támogatási szerződés 

zesült. A projekt 200 millió Ft támogatásban r

tő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdasá

tosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfej

urális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogat

strukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkoz

lalt feladatok az alábbiak voltak a nyolcadik mérföldkő b

szültségi foka. 

vékenységek valósultak meg a nyolcadik mérföldkő ala

az építési munkálatok: 

arnokok építési munkái befejeződtek: építőmesteri m

lászárók beépítése, acélszerkezet festése, szendvicsp

tgépészeti munkák: fűtésszerelés, víz- és csatorn

tében a homlokzati nyílászárók beépítése 

satorna és bádogos munkák 

unkái befejeződtek. 

lenőr követi. A mérföldkő befejezéséig 100%-os készül

ési eljárás megkezdődött. 

. MÉRFÖLDKŐ 
ÍTÉSE ÉS A HELYI 

Program (a továbbiakban: 

sító számú projektjéhez 

dés alapján, vissza nem 

an részesült, támogatási 

zdaságfejlesztés, az ehhez 

ságfejlesztéshez szükséges 

ogatása, a helyi ellátáshoz 

llalkozók megerősítése és a 

ldkő befejezéséig: 

kő alatt.  

teri munkák, acél szerkezet 

vicspanel, ereszcsatorna és 

atorna szerelés, szellőzés 

készültség valósult meg. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

A projekt tervezett befejezése 2020. 0020. 03. 31. napja. 


